

FELTPLAN 2022 – GRL. ELMYNDIGHED

By/Bygd	Til	Fra	Inspektører
Paamiut	24.februar 2022	03.marts 2022	TOST
Arsuk	//-Aflyst-//	//-Aflyst-//	-
Ittoqqortoormiit	//-Aflyst-//	//-Aflyst-//	-
Qaanaaq	28.september 2022	05.oktober 2022	TOST/JLH
Qeqertat			
Savissivik			
Siorapaluk			
Upernavik	20.september 2022	28.september 2022	TOST/JLH
Aappilattoq (Nord)			
Tasiasaq (Nord)			
Nutaarmiut			
Nuussuaq (Nord)			
Kullorsuaq			
Naajaat			
Innaarsuit			
Sisimiut	04.Juli.2022	08.juli 2022	TOST/JLH
Sarfannuaq	05.juli 2022	05.juli 2022	TOST/JLH
Itilleq	05.juli 2022	05.juli 2022	TOST/JLH
Ilulissat (kabelskabe)	06.juni 2022	06.juni 2022	MIP/JLH