

FELTPLAN 2025 – GRL. ELMYNDIGHED (midlertidig plan)

By/Bygd	Til	Fra	Inspektører
Paamiut	22.maj	30.maj	TOST/CARA
Arsuk	28.maj	29.maj	TOST/CARA
Isortoq Tasiilaq	Juni/Juli		TOST/JLH
Qaanaaq	Juli/Aug		TOST/CARA
Qeqertat	Juli/Aug		TOST/CARA
Savissivik	Juli/Aug		TOST/CARA
Siorapaluk	Juli/Aug		TOST/CARA
Upernavik	Juli		TOST/JLH
Aappilattoq (Nord)	Juli		TOST/JLH
Tasiasaq (Nord)	Juli		TOST/JLH
Nutaarmiut	Juli		TOST/JLH
Nuussuaq (Nord)	Juli		TOST/JLH
Kullorsuaq	Juli		TOST/JLH
Naajaat	Juli		TOST/JLH
Innaarsuit	Juli		TOST/JLH
Sisimiut	17.februar + 16.juni	21.februar + 19.juni	TOST/CARA
Sarfannguaq	Juni	Juni	TOST/CARA
Itilleq	Juni	Juni	TOST/CARA
Nuuk	Løbende 2025		TOST/CARA